



Le Plan Local d'Urbanisme

La procédure d'élaboration du Plan Local d'Urbanisme et le calendrier prévisionnel

Les étapes de la procédure

Les étapes clés pour les élus

Les habitants

PHASE ETUDE

CONCERTATION POPULATION

Diagnostic et définition des objectifs
4 mois - Juillet/Août 2016

Définition du projet de territoire :
le P.A.D.D*.
3 mois - Oct./Novembre 2016

*Le Projet d'Aménagement et de Développement Durable

Traduction réglementaire du projet :
Elaboration du zonage, du règlement
6 mois : Mars / Avril 2017

Constitution du dossier Arrêt Projet
Juin / Juillet 2017

Débat sur le P.A.D.D.
au sein du Conseil Municipal

Délibération
d'Arrêt Projet du P.L.U.

Bilan de la
concertation

PHASE ADMINISTRATIVE

Consultation officielle
des services de l'état
3 mois* : Juillet / Septembre 2017

Enquête publique
2 mois* : Septembre / Octobre 2017



Approbation du Plan Local
d'Urbanisme
Fevrier /Mars 2018

* Délais incompressibles